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Администрация

муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского  муниципального района
Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 26.03.2018 г.  №  21-р

Об утверждении Плана мероприятий

 («Дорожная карта») по реализации

муниципальной программы 

МО «Пустомержское сельское  поселение» 

«Развитие автомобильных дорог 

в Пустомержском сельском поселении»

на 2018 год».

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г.  № 196 –ФЗ «О  безопасности  дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007  г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»:
1.Утвердить План мероприятий  («Дорожная карта») администрации муниципального образования «Пустомержское  сельское поселение»

Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской области « О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области ««Развитие  автомобильных дорог   Ленинградской области»» в 2018 году (приложение №1)
  2. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста     администрации Артемьева А.А.

 Глава администрации МО

«Пустомержское   сельское поселение»:                           Л.И.Иванова
	 
	
	
	 

	План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации муниципального образования  " Пустомержское сельское поселение Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2018 году. 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II.Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 01 февраля текущего финансового года.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ".
	В срок до 30 марта  текущего финансового года.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2017 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02  числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Наиболее эффективное использованиебюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	б)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация МО " Пустомержское сельское поселение" Лен.области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	 Заключение муниципального контракта на  "Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село".
	В срок до 01.06.2017
	
	 Подрядная организации по итогам проведения аукциона.

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	 Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село
	В срок до 01.08..2017
	 Подрядная  организация по итогам проведения аукциона.
	 Подрядная  организация по итогам проведения аукциона.

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	 Подрядная  организация по итогам проведения аукциона.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	Администрация муниципального образования " Пустомержское сельское поселение" Кингисеппского района Ленинградской области

	
	
	
	
	

	
	
	
	Глава Администрации 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	   
	___________ / Иванова Л.И./
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