Приложение 2
к Соглашению
                                                                                   от 18.02.2019 года № 3/ 93


План мероприятий («Дорожная карта») 
Администрации муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»
по достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии на 01.10.2019 года

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения
	

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» подпрограммы
« Поддержание и улучшение  транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

	
	1. 

	1.
	Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда     № 3.

	2019 год
	 Администрация МО 
« Пустомержское сельское поселение»
	Доведение доли  автомобильных дорог общего пользования до  состояния нормативного требования
	
	

	       Подготовительные работы
	
	

	1.1
	Подготовка сметной документации
	1 квартал 2019 года
	 Администрация МО 
« Пустомержское сельское поселение»
	Смета  на проведение работ по ремонту дворовой территории
	Смета подготовлена
	

	1.2
	Проведение  проверки сметной стоимости работ
	2 квартал 2019 года
	 Администрация МО
 « Пустомержское сельское поселение»
	Получение положительного заключения 
	Получено положительное заключение
	

	1.3
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	 Администрация МО
 « Пустомержское сельское поселение»
	Подготовка  конкурсной документации,
заключение муниципального  контракта
	 Заключен муниципальный контракт от18.07.2019 года   № 0145300003119000004 







	

	2.
	Проведение ремонтных работ
	
	

	2.1
	Ремонт дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда     № 3.

	3 квартал 2019
	Подрядная организация
	Доведение доли  автомобильных дорог общего пользования до  состояния нормативного требования
	Выполнены работы по ремонту дороги д.Б.Пустомержа по адресу ул.Молодежная д.3 вдоль дома с ремонтом автомобильной стоянки, ул.Звездная д.6 вдоль дома от поворота к детскому саду до подъезда     № 3.

	

	2.2
	Приемка работ  в порядке  установленном контрактом
	В сроки установленные контрактом
	 Администрация МО 
« Пустомержское сельское поселение»
	Акт  приемки-передачи объекта заказчику  подрядчиком
	Акт приемки работ от 22.07.2019 года № 1
	

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» подпрограммы
« Поддержание и улучшение  транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования» Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

	
	1. 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	Весь период
	 Администрация МО 
« Пустомержское сельское поселение»
	Фотоотчеты,
размещение информации на официальном сайте МО 
«Пустомержское сельское поселение»
	Фотоотчеты и информация о выполнении мероприятия
размещены на официальном сайте МО 
«Пустомержское сельское поселение»

	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2019 года 
	 Администрация МО
« Пустомержское сельское поселение»
	Акт  приемки-передачи объекта заказчику  подрядчиком
	Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ №1 от 22.07.2019 года  , п/п    №1033,1034,1035 от 09.08.2019 года
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	 Администрация 
МО 
« Пустомержское сельское поселение»
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с  Комитетом.
	Отчет на 01.04.2019,
 01.07.2019, 01.10.2019 подготовлен
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При  корректировке местного бюджета
	 Администрация МО
 « Пустомержское сельское поселение»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено доп.соглашение на уменьшение суммы местного бюджета     № 1 от 15.06.2019 года
	



Глава администрации:                                                    Л.И.Иванова











