


Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2017 года № 1

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа
















Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа



	Не позднее месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта
	В связи с техническими проблемами функционала в Единой информационной системе в области закупок конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта завершены во 2 квартале 2017 года
Заключен мун.контракт № 0145300003117000002 от 29.05.2017г.Поставщик-ООО «СторойНерудИнвест»


На стадии заключения контракта

	1.1.
	Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа








Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа
	3 квартал 2017 года










В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация










Подрядная организация
	Создание безопасных и комфортных условий проживания населения. Повышение уровня благоустройства населенного пункта

Благоустройствотерритории и создание благоприятных условий проживания
	Исполнено 30.06.2017г.














Не исполнено

	1.2.
	Приёмка выполненных работ в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом



Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа

Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа


	В сроки установленные муниципальным контрактом
	Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Акт приёмки выполненных работ 
	






Исполнено 30.06.2017г.


Не исполнено

	2.
	Мониторинг реализации муниципальной программы в том числе:
	
	
	
	

	2.1.
	Приёмка и оплата выполненных работ


Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа





Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа



	В сроки установленные муниципальным контрактом
	Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Акт приёмки выполненных работ
	




Исполнено приемка-30.06.2017г.,
оплата-01.08.2017г.



Не исполнено

	2.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа, месяца, следующего за отчетным
	Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Отчет
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
	 Подготовлен отчет  по освоению субсидии на 01.10.2017г. и размещен на сайте http://www.pustomerga.ru


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ

Проведение работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 14 и № 15 д. Большая Пустомержа



Устройство дождеприемных колодцев у домов №14 и №15 д.Б.Пустомержа


	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Исполнение муниципальной программы в полном объеме и установленные сроки
	


Исполнено






Не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Отчет по освоению объемов и целевых показателей
	Отчет подготовлен на 01.10.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке бюджета
	Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

	Эффективное использование бюджетных средств
	Заключено дополнительное соглашение на дополнительное мероприятие в рамках проекта на сумму экономии по контракту



	
	Глава администрации поселения

__________/Иванова Л.И./
МП




